



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **25.01.2016, 13.00 – 14.30 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechung** **Baustellennotiz 12**

Teilnehmer	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG	
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	
	H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten	
	L. Reischl	Dorfgemeinschaft	
	Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben	
Verteiler	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
	Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
	Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
	Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
	Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
	Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
	Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
	J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
	Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
	Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
	Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
	Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
	Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de	
Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net	

Passau, 28.01.2016 – Peter Kemper

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE

Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT

Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG

IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEF1NUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN

St.Nr. 153/235/50627
Ust.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Aktueller Sachstand UG:</u></p> <p>Im Untergeschoß (Bereich Jugend) ist der Boden verlegt, die Sockelleisten bringt die Jugend noch an. Die neuen Heizkörper sind montiert, müssen aber noch ausgerichtet werden und mit den Thermostaten versehen werden. Die Nachströmöffnungen sind ebenfalls fertigzustellen. Die Fensterbretter sind montiert und müssen noch ausgespritzt werden. Die Trockenbauarbeiten im Bereich der Haustür sind abgeschlossen. Den Heizkörper neben der Haustür bitte laufen lassen, um mögliche Schimmelbildung in diesem Bereich zu vermeiden. Nach Fertigstellung der Außenfassade im geplanten 3. Bauabschnitt ist dieses Problem gelöst.</p> <p>Die Öltanks sind annähernd leer, und werden in der 1. Februarwoche aufgefüllt. Hierzu sind umgehend die Füllleitungen der Tanks fertig zustellen.</p> <p>Nutzungsaufnahme Bereich Jugend: 30.01.2016!</p>	<p>Landjugend Fa. Wieser</p> <p>Landjugend</p> <p>Fa. Wieser</p>
2	<p><u>Aktueller Sachstand EG:</u></p> <p>Hier ist der Feuchtezustand durch den Einsatz der Kondensattrockner und der Dämmung der Decke im Dachgeschoß stark verbessert. Aktuell ca. 60%!</p> <p>Die restlichen Trockenbauarbeiten werden ab Montag, dem 01.02.2016 ausgeführt und fertiggestellt. Begonnen wird im WC-Bereich, anschließend Flur, Feuerwehrbereich und Saal (in dieser Reihenfolge). Die einzelnen Bereiche werden immer auch umgehend malerfertig hergestellt. Fa. Dürr beginnt mit den Grundierungen im Bereich WC's am Donnerstag, 04.02.2016 um am 05.02. diesen Bereich malermäßig fertigzustellen.</p> <p>Beginn Fliesenarbeiten ab Montag, 08.02.2016.</p> <p>Beginn Parkettarbeiten ab Montag, 15.02.2016.</p>	<p>Fa. Hausinger Fa. Dürr</p> <p>Fa. Süß Fa. Danner</p>
3	<p>Nächster Jour Fixe ist am Montag, den 01.02.2016 um 13:00 Uhr auf der Baustelle.</p>	<p>alle</p>